
План мероприятий («дорожная карта») по реализации адресной методической помощи 500+                                        

в общеобразовательных учреждениях Партизанского городского округа в 2021 -2022 учебном году 

 

№ Наименование мероприятия Срок реализации Ответственные 

1. Создание организационных условий реализации Проекта 500+ 

1.1. 
Обеспечение участия участников образовательных 

отношений отобранных школ с низкими образовательными 

результатами - участниц Проекта 500+ в анкетировании для 

формирования рискового профиля 

До 04.02.2022 Муниципальный координатор 

1.2 Установочное совещание с участниками Проекта 500+ 

(школы-участницы, кураторы) 
08.04.2022 

Управление образования, 

муниципальный координатор 

1.3. Знакомство с информационной системой мониторинга 

электронных дорожных карт (далее - ИС МЭДК) Проекта 

500+ 

До 04.02.2022 Участники Проекта 500+, 

школьные кураторы 

1.4 

 

. 

Создание раздела «Проект 500+» на официальном сайте 

школ-участниц проекта 
До 20.04.2022 Участники Проекта 500+ 

1.5. Самодиагностика школ с низкими образовательными 

результатами - участниц Проекта 500+ 
До 04.02.2022 Школы-участницы Проекта 

1.6. Разработка школами с низкими образовательными 

результатами - участницами Проекта 500+ концептуальных 

документов 

До 30.03.2022 
Школы-участницы Проекта, 

школьные кураторы 

1.7. Корректировка и согласование с куратором концептуальных 

документов школ с низкими образовательными результатами 

- участниц Проекта 500+ с учётом результатов мониторинга 

их выполнения 

Июнь - декабрь 2022 (по 

мере необходимости) 

Школы-участницы Проекта, 

школьные кураторы 

1.8. Проведение промежуточного и итогового отчетов школ с 

низкими образовательными результатами - участниц Проекта 

500+ по реализации антирисковых программ 

Июнь, декабрь 
Управление образования, 

муниципальный куратор, 

школы-участницы Проекта 1.9. Подведение итогов реализации Проекта 500+, обсуждение 

плана работы на 2023 
Декабрь 2022 

Управление образования, 

муниципальный куратор, 

школы-участницы Проекта, 

школьные кураторы 
2. Работа в информационной системе Мониторинга электронных дорожных карт  



 

2.1. 

Работа школ-участниц и кураторов Проекта 500+ в ИС 

МЭДК. Выполнение всех мероприятий в сроки, определенные 

ФИС ОКО и региональной дорожной картой 

Март - ноябрь 2022 

Управление образования, 

муниципальный куратор, 

школы-участницы Проекта, 

школьные кураторы 

2.2. Размещение школами-участницами Проекта 500+ в ИС 

МЭДК концептуальных документов До 30.03.2022 
Управление образования, 

муниципальный куратор, 

школы-участницы Проекта, 

2.3. Мониторинг 1 этап 

До июня 2022 

Управление образования, 

муниципальный куратор, 

школы-участницы Проекта, 

школьные кураторы 2.4. Мониторинг 2 этап 

До ноября 2022 

Управление образования, 

муниципальный куратор, 

школы-участницы Проекта, 

школьные кураторы 3. Мониторинговое, экспертное и аналитическое сопровождение реализации Проекта 500+ 

3.1. Анализ результатов самодиагностики школ-участниц Проекта 

500+ 

Февраль 2022 

школы-участницы Проекта,  

3.2. Мониторинг концептуальных документов школ-участниц 

Проекта 500+ 
До 30.03.2022 школьные кураторы 

3.3. Мониторинговые выходы кураторов в школы-участниц 

Проекта 500+ 
Март - декабрь 2022 школьные кураторы 

3.4. Мониторинг учебных и внеучебных достижений 

обучающихся школ-участниц Проекта 500+ 
Май - июнь 2022 

школы-участницы Проекта, 

школьные кураторы 

4. Мероприятия по совершенствованию профессиональной компетентности руководящих и педагогических кадров 

4.1. Организация участия руководителя, заместителей 

руководителя, педагогов школ-участниц Проекта 500+ в 

обучении по дополнительным программам повышения 

квалификации 

По плану ПК ИРО школы-участницы Проекта 



4.2. Организация участия руководителя, заместителей 

руководителя, педагогов школ-участниц Проекта 500+ в 

образовательных мероприятиях ФИС ОКО и МО ПК 
По мере поступления 

информации 

Управление образования, 

муниципальный куратор, 

школы-участницы Проекта, 

школьные кураторы 

4.3. Обеспечение консультативно-методической поддержки 

школам-участницам Проекта 500+ 
Февраль - декабрь 2022 

Управление образования, 

муниципальный куратор 

 


